

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 08.02.2022

Objednávateľ: Obec Prievally
so sídlom: Obecný úrad Prievally, 906 34 Prievally 189
IČO: 00309885
DIČ: 2021086826
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
zastúpený: Tatiana Beňáková, starostka obce
tel, mobil: +421 34 6599134, +421 918 494587
e-mail: starostka.prievally@gmail.com
číslo účtu / IBAN: 2601413002/5600 / IBAN SK44 5600 0000 0026 0141 3002

Zhotoviteľ: ÚPn s.r.o.
so sídlom: Drotárska cesta 94, 811 02 Bratislava
IČO: 35 892 412
DIČ: 2021853273
IČ DPH: SK2021853273
zastúpený: Ing. arch. Monika Dudášová, konateľ
tel./fax: +421 905 641 480
e-mail: dudasova.monika@gmail.com
číslo účtu / IBAN: 0178360652/0900 / SK40 0900 0000 0001 7836 0652
oprávnenie k podnikateľskej činnosti: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 32367/B

1. Medzi Objednávateľom a zhotoviteľom bola uzavretá zmluva o dielo zo dňa 08.02.2022, predmetom ktorej bol:

„Územný plán obce Prievally – zmeny a doplnky č. 1“ (ďalej len „ZaD č. 1“)

2. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku 3. sa body 3.1 a 3.2 Zmluvy menia nasledovne:

3.1. Predmet plnenia zmluvy podľa bodu 1.1 tejto zmluvy pozostáva z nasledovných činností:

Termín plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 1.1. je:

„ZaD č. 1“ - dokumentácia na prerokovanie **do 6 mesiacov od podpísania tohto Dodatku č. 1**

„ZaD č. 1“ - dokumentácia na uloženie **do 1 mesiaca** od nadobudnutia právoplatnosti VZN o schválení záväzných častí dokumentácie.

3.2. Dodržanie termínov, dohodnutých v bode 3.1. tohto článku, je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, dohodnutého v tejto zmluve. Riadnym a včasným spolupôsobením sa rozumie odovzdanie dostupných podkladov podľa bodu 7.1.1. najneskôr do 1 mesiaca od podpísania tohto Dodatku č. 1.

Po dobu omeškania objednávateľa so splnením vyššie uvedených podmienok, nie je zhotoviteľ v omeškanií so splnením povinností a o dobu omeškania sa predĺži dojednaný termín dodania predmetu zmluvy.

3. Účastníci tohto dodatku sa dohodli, že v článku 12. sa bod 12.1 Zmluvy mení nasledovne:

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to počnúc dňom podpísania tohto dodatku a končí sa dňom odovzdania predmetu zmluvy podľa čl. 1 a čl. 4 do rúk objednávateľa

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy, s výnimkou úprav Zmluvy podľa bodov 2. až 5. tohto dodatku, zostávajú nezmenené.
5. Tento dodatok k zmluve nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.

V Prievaloch dňa 27.06.2022

.....
Objednávateľ: Tatiana Beňáková
starostka obce

.....
Zhotoviteľ: Ing. arch. Monika Dudášová
konateľ ÚPn s.r.o.